

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án  
Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  
KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 7)**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh;*

*Xét Tờ trình số 3725/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra số 108/BC-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư: Tại điểm 1 Công văn số 1816/HĐND-KTXH ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận có nêu:

*“Nguồn vốn đầu tư: Trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu về Phát triển văn hoá (Dự án văn hóa theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và vốn xổ số kiến thiết của tỉnh. Trong đó:*

*- Ngân sách trung ương hỗ trợ: 150.000 triệu đồng.*

*- Vốn xổ số kiến thiết của tỉnh: 50.313 triệu đồng.”*

Nay điều chỉnh lại như sau:

*“Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (vốn ngân sách tập trung và xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025”.*

2. Thời gian thực hiện dự án: Tại điểm 1 Công văn số 1816/HĐND-KTXH ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận có nêu:

*“Thời gian thực hiện dự án: 05 năm trong giai đoạn 2016-2020”*

Nay điều chỉnh lại như sau:

*“Thời gian thực hiện dự án: 04 năm (cuối giai đoạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025”.*

3. Các nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận giữ nguyên theo Công văn số 1816/HĐND-KTXH ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp chuyên đề (lần 7) thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTW Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,  
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, (TH 09b), Tấn Duy

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Mạnh Hùng**